GEMEINSAM DURCHBLICKEN - VON BEGINN AN

Hohe Erwartungen

Projekte sollen die Verdanderungen in die Organisation bringen. Die
meisten Vorhaben davern Wochen oder Monate, manche sogar Jahre.
Umso erstaunlicher ist die Tatsache, dass sich die Projektverantwort-
lichen am Anfang zu wenig Zeit fur wichtige Verabredungen nehmen.
Aus Furcht Zeit zu verlieren, hért man Satze wie "Die sollen schnell
loslegen.” Mal im Ernst: Wenn Sie einen langeren Urlaub mit Freunden
planen, Uberlegen Sie ganz sicher, was zu tun und zu planen ist.

So sichern Sie die Qualitat in Ilhrem Projekt
o Klaren Sie mit lhrem Auftraggeber und mit [hrem Team, worum es
genau in dem Projekt geht.
o Uberlegen Sie, wie Sie Ihre Zusammenarbeit in dem heterogenen
Team bestmoglich organisieren.
» Vollziehen Sie gemeinsam die ersten Planungsschritte, um sofort in
Schwung zu kommen.

Sorgen Sie von Beginn an fir eine motivierende Atmosphare
und festigen Sie damit Ihre Position als Projektleiter.

Seit fast zwanzig Jahren unterstitze ich Projekte in besonders kritischen
Situationen. Wenn Sie also noch unschlissig sind, wie Sie am besten
vorgehen...ich hatte da ein paar Ideen. Als Begleiter ebenso wie als
Moderator |hres Workshops.
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